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1. OBJETIVO

Definir el método utilizado en SATEL PERU para el control y verificacion del disefio y desarrollo, a fin
de asegurar que se cumplen los requisitos especificados.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica al disefio de nuevos Proyectos de Alta Tensién, asi como a las
modificaciones de los ya existentes.

3. TERMINOS Y DEFINICIONES

A. Plan de Proyecto:
Un Plan de Proyecto es la fuente primaria de informacion para determinar la manera en que
se planificara, ejecutara, monitoreara/controlara y cerrara el proyecto.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Gerente General
» Responsable de la aprobacién y exigir el cumplimiento del presente procedimiento.

4.2. Coordinador del SGC
* Responsable de la elaboracién, difusion y control del cumplimiento del presente
procedimiento.

4.3. Responsable de Alta Tensién / Jefe del Proyecto designado

* Responsables de cumplir con las directivas establecidas en el presente procedimiento

* Responsables de efectuar la revision, verificacion y validacion de los documentos del
proyecto.

5. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO

A. Realizar la planificacion del disefio segun el tipo de proyecto a desarrollar.
En funcién del tipo de proyecto a desarrollar, realizarlo tal y como se describe en el alcance
de servicio, se planifica las actividades a desarrollar en el proyecto.

B. Segun el tipo de proyecto a realizar cumplimentar los datos iniciales del proyecto: cliente,
plazo de entrega, documentacion inicial aplicable, requisitos, etc. Es necesario tener los
requisitos del producto dados por el cliente.

C. Proceder a planificar todas las etapas, segun apliquen a cada proyecto. Planificar quien y
cuando va a realizar las actividades de revision, verificacion y validacion del disefio.

D. En los datos de partida, y datos iniciales que se han identificado anteriormente tener en
cuenta la posible consulta o referencia a ofros proyectos similares que se han realizado con
anterioridad.

En los datos de partida, de acuerdo al alcance del proyecto, se revisara frecuentemente que
los planes de proyecto se van realizando y actualizando en la medida que se van finalizando
las actividades del proyecto.

Un proyecto se considera finalizado cuando se han realizado satisfactoriamente todas las
actividades definidas en el plan de proyecto. Independientemente, un proyecto puede pasar
en cualquier momento a estado de espera o de finalizacion. En este caso, las razones se
documentan por escrito tanto en el plan como en la base datos de control.
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E. Revisién del Disefio: Analizar el proceso de disefio para confirmar que este se adecua con
los requerimientos predefinidos de modo que se puedan corregir las observaciones
detectadas. Al menos se realiza una revisién inicial del disefio (Rev. A “Emitido para revisién
interna”).

F. Revisién Inicial del Diserio: Constituye la primera fase dentro de la planificacion del disefio
teniendo en cuenta los datos iniciales. Se estudian las diferentes alternativas en cuanto a
materiales, trazados, ubicaciones, métodos de calculo, herramientas de disefio, etc.

Se anotan las conclusiones mas destacables y se firma por el Responsable de area.

G. Segun establezca el Responsable de proyecto, o segun la complicacion del proyecto pueden
planificarse y realizarse revisiones adicionales.
En estas revisiones puede participar cualquier persona de la organizacion, incluso el cliente,
en cada revision se repasan los resultados obtenidos segln la etapa que se esté revisando
comprobando que son adecuados con los requisitos de partida.
Un resultado no satisfactorio de una revision implica un cambio en aquellos parametros de
disefio que no sean adecuados, y la realizacion de una nueva revision una vez introducidos
los cambios, lo realiza en el registro de revision de disefio.

H. Los resultados de cada una de las actividades planificadas pasan a constituir los datos finales
del disefio, para ser objeto de verificacion y validacion.
Estos datos finales estan establecidos en el Plan de proyecto segun el tipo a realizar.
Algunos de los datos finales que pueden presentarse:
* Especificaciones Técnicas de los componentes a utilizar
e Planos de construccion. Detalles constructivos
e Ensayos a realizar, y criterios de aceptacién y rechazo
e Especificaciones del proceso de construccion
* Documentacion de uso, instalacion y mantenimiento
» Requisitos de Validacion para el uso a que esta destinado

. Segin se haya definido en el plan de proyecto realizar la verificacion del disefio
(comprobacion de que los datos finales del disefio cumplen los requisitos definidos en los
datos iniciales).

Al menos realizar una verificacion al concluir todas las fases.
Revisar y aprobar toda la documentacion del proyecto que se genere antes de entregarlo o
visarlo.
Independientemente de todo, pueden establecerse a juicio del responsable de proyecto,
verificaciones adicionales que pueden consistir en:

* Realizacion de calculos alternativos

» Comparacion del nuevo disefio con otros anteriores

» Realizacion de pruebas o ensayos
Una verificacion no satisfactoria implica realizar cambios en el disefio y por lo tanto en los
datos finales del mismo, por lo que es necesario realizar una nueva verificacion después de
los cambios

Estas revisiones de acuerdo a los observaciones del cliente se van registrando desde la
revision B hasta la revision D, una vez el cliente no tenga observaciones se emite el
documento en Rev. 0.

J. La validacién es la dltima etapa del disefio, consiste en la confirmacion de que el producto
resultante es adecuado al uso previsto. Si en el proyecto realizado, SATEL PERU no
interviene durante la ejecucion, la validacion del disefio es mas dificil ya que en muchos
casos el cliente no permite el acceso a la informacion relacionada con el proyecto ejecutado.
Por lo tanto, la validaciéon se realiza comprobando que el disefic es adecuado al uso del
cliente le da. Cualquier incidencia o comunicacion (informe de no conformidad, queja, visita
de Satel al cliente, consulta telefonica, etc.) realizada con el cliente, se registra en el informe.
Una validacion no satisfactoria requiere realizar cambios en el disefio y en los datos finales
del mismo, por lo que se realiza una verificacion y validacién después de realizados los
cambios.
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K. Las modificaciones sobre el disefio se registran en los datos iniciales del proyecto (segun
alcance aplicable para cada proyecto).
Hay que describir la naturaleza de los cambios propuestos y sus motivos.
Cuando se definan los cambios, se adapta el Plan de proyecto a las nuevas condiciones,
programando las actividades necesarias y asignando el personal cualificado
Posteriormente planificar la revision, verificacion y validacion del proyecto.
L. Cuando se realice un nuevo disefio de un proyecto no realizado con anterioridad ejecutar las
actividades segun se detalla en este procedimiento y realizar los registros:
¢ P-10-SIG-06-R01 Hoja de Disefio
¢ P-10-SIG-06-R02 Revisién y Validacién del disefio
Una vez concluido y validado el disefio definir la instruccion de trabajo de aplicacién a nuevos
proyectos de la misma familia y los documentos de registro.
6. REGISTROS
a. P-10-SIG-06-R01 Hoja de Disefio
b. P-10-SIG-06-R02 Revisién y Validacion del disefio
7. ANEXOS
No aplica

8. CONTROL DE CAMBIOS

Modificaciones con respecto a la version anterior

Version

item de - ——_ Fecha de
cambio Descripcion de la modificacion carmbic
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